
LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

ADEMA : Ansanm pou yon Demen Miyò an Ayiti
AFD: Agence Française pour le Développement

CAP : Connaissances, Aptitude et Pratique
CASEC : Conseil d’Administration de Section Communale

CCPC : Comité Communal de Protection Civile

CDGRD : Comité Départemental de Gestion des Risques et Désastres

CLPC : Comité Local de Protection Civile

COUD : Centre d’Opération d’Urgence Départemental

COUC : Centre d’Opération d’Urgence Communal

COUL : Centre d’Opération d’Urgence Local

CTD : Coordination (Coordonnateur) Technique Départementale

DPC : Direction de la Protection Civile 

DSNO : Direction Sanitaire du Nord-Ouest 

EIC : Equipe d’Intervention Communautaire

GRD : Gestion des Risques et Désastres

ITECA: Institut de Technologie et d’Animation

OCB : Organisation Communautaire de Base

OSC : Organisation de la Société Civile

R2D2 : Réponses aux Risques pour un Développement Durable
VETERIMED : Association professionnelle pour la production et la santé animale

RÉPONSES AUX RISQUES POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
R2D2

	Rapport Narratif & Financier - Projet Urgence   

	Dispositif R2D2 - Fonds de Contingence AFD   

	Titres des Projets
1. Action de prévention contre le Covid-19 au profit de producteurs agricoles

2. Appui à la Réponse au COVID-19 dans le Bas Nord-Ouest
3. Appui à la lutte contre la propagation communautaire du Covid-19
	Noms des organisations : 

VETERIMED, ADEMA, ITECA

	
	Localisation : 

Départements : Ouest, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Sud, Artibonite, Centre, Nippes

Communes : 

Ouest : Croix des bouquets  

Nord : Limonade, Quartier Morin, Grison Garde

Nord-Est : Ouanaminthe, Ferrier

Centre : Hinche, Mirebalais, Belladère, Maissade, Savanette

Nord-Ouest : Jean-Rabel, Mole Saint Nicolas, Bombardopolis, Baie-de-Henne 

Sud : Torbeck, Chantal, Aquin, Maniche, Saint-Louis, Cavaillon, Port-a-Piment, Chardonnières, Les Anglais, Tiburon

Artibonite : Saint-Marc, Gros-Morne, Verrettes, 

Nippes : Miragoâne, Petite Rivière de Nippes



	Montant  des  projets
	· VETERIMED : 25,000 EUR

· ADEMA : 30,000 EUR

· ITECA : 30,000 EUR
	

	Période d’exécution 
	1er Mai – 30 juin 2020
	

	Partenaires  
	· Coordination Technique Départementale de la Protection Civile
· Direction sanitaire du Nord-Ouest 

· Comité Communal de Protection civile 

· Mairie / CASEC

· Organisations de la société civile et communautaires :
· Intervet : Rezo entèdepatmantal Ajan Veterinè 
· Hope Haïti  
· CEHPAPE : Centre Haïtien pour la Promotion de l’Agriculture et de la Protection de Environnement 
· AFLIDEPA : Asosyasyon Fanm Limonad pou Devlopman Pwodiksyon Agrikol ak Atizana 
· APWOLIM : Asosyasyon Pwodiktè Lèt Limonad 
· APWOLE : Asosyasyon Pwodiktè Lèt Ench 
· APWOLEG : Asosyasyon Pwodiktè Lèt Grizon Gad 
· GEDWA: Gwoupman Elvè pou Devlopman Wanament 
· ORELAF: Organisation des Eleveurs de Lapin de Fermathe)
	

	Bénéficiaires
	VETERIMED : Environ 7 000 personnes membres de ces organisations et autres familles des communes d’intervention. 
ADEMA : l’ensemble des habitants des communes de Mole Saint Nicolas, Jean Rabel, Bombardopolis et Baie-de-Henne.
ITECA : Communautés paysannes des 13 communes, OCB locales, CCPC/CLPC, EIC, COUD
	


I - Contexte 
Rappel bref du contexte et des besoins identifiés 

Le pays est sorti d’une grave crise de sécurité alimentaire renforcée par le phénomène de « pays lock » avec un taux d’inflation avoisinant 20% et une décote vertigineuse de la gourde par rapport au dollar. Vers la fin de l’année 2019, les scientifiques ont découvert en Chine continentale une souche de virus CORONA qui tuait plusieurs personnes. Désigné sous le nom de COVID-19, ce virus allait se propager très rapidement pour quitter le stade d’épidémie en Chine et devenir une pandémie au début de l’année tuant des milliers et plus tard des dizaines de milliers de gens en Europe, en Amérique, en Asie et relativement en Afrique. En Haïti, les premiers cas détectés ont été révélés le 19 mars par le Président de la République en personne, décrétant du même coup l’état d’urgence dans tout le pays et appelant à l’aide des divers partenaires pour contenir la propagation du virus dans le pays. Des mesures préventives ont été prises par les autorités : distanciation sociale d’au moins 1 m 50, réunion de 10 personnes au plus, restriction des déplacements, puis, plus tard, port de masque obligatoire.
Les mesures adoptées par les autorités ont impacté la conduite des activités au plan économique et social. Le 5 avril 2020, le Ministère de la Santé Publique (MSPP) annonce officiellement le début de la transmission communautaire du virus, car jusque-là, il s’agissait de cas importés.
Au cours du mois d’avril 2020, ADEMA, ITECA et VETERIMED avaient fait une évaluation de la situation dans leurs zones d’intervention, en collaboration avec les autorités locales, la Protection Civile et les associations communautaires. Les besoins exprimés au cours de l’évaluation concernent des masques de protection ou cache-nez, des solutions hydro-alcooliques, la sensibilisation sur les comportements responsables à adopter, l’appui aux structures de Protection Civile (CCPC/CLPC, CTD). 
II -  Tableau de Suivi des Résultats

Tableau résumé

	Activités menées 
	Résultats atteints
	Défis/opportunités

	ADEMA
	
	

	Accompagnement des familles vulnérables dans l’installation de systèmes simples de lavage des mains (Tipitap) dans leurs domiciles   
	Environ 2700 familles ont bénéficié un point de lavage des mains Tipitap


	Certaines zones présentent une carence sévère en eau



	Dotation aux familles vulnérables de produit de lavage des mains (savon, chlore)
	3 bouts de savon  et de 0,15 kg de chlore par famille
	Doute sur la Pérennité de l’action à cause de l’incapacité des familles vulnérables de se procurer des intrants

	Formation d'orientation d'agents sensibilisateurs/ crieurs (membres de structures de protection civile),
	101 Sensibilisateurs/Crieurs sont formés


	Parmi ces Agents certains sont ASCP (Agents de Santé  Communautaires Polyvalents), donc plus d’efficacité dans les actions de sensibilisation

	Appui au CTD dans l’installation des points de lavage des mains dans des lieux publics (Centre de santé et autres)
	17 Structures sanitaires disposent d’un système de lavage des mains : 

· 4 à Bombardopolis

· 3 au Môle saint Nicolas

· 5 à Baie-de-Henne

· 5 à Jean Rabel
	Certaines institutions sanitaires ne sont pas sécurisées ce qui fragilise la pérennité  du système

	Formation et sensibilisation des CASEC
	30 CASEC sont formés


	Ils ont compris mieux leur rôle dans la prévention et réponse à cette pandémie

	Mise à la disposition des membres des structures de Protection Civile (CCPC, CLPC, brigadiers, EIC, quelques structures sanitaires et du personnel d'ADEMA) de matériels de protection (cache nez, masques, gel…)  
	2000 Cache-nez sont distribués aux membres de ses structures
	

	Appui à des artisans tailleurs locaux pour confectionner des masques à un prix abordable
	Environ 6300 cache-nez sont confectionnés par des artisans locaux à un prix moyen (25 HTG/cache nez)

Achat de 2000 cache-nez par ADEMA  auprès de ces artisans
	Difficultés de trouver les tissus appropriés pour la confection des cache-nez

	VETERIMED
	
	

	Installation de 20 points de lavage des mains sur des routes intérieures
	26 points de lavage des mains sont installés à l’entrée des unités de transformation (Laiteries)
	Ces points peuvent aussi servir d’espaces de sensibilisation de la population

	Distribution de masques de protection à 7 000 personnes en milieu rural 
	8 650 masques ont été distribués dans les différentes communautés ciblées 
	Les producteurs sont déjà conscients du danger quand ils vont aux marchés publics

	Distribution de solutions hydro alcooliques à 4 000 personnes en milieu rural à raison d’un flacon de 8 fl. oz (237 ml). Soit 32,000.00  fl. oz  à distribuer
	2311 flacons de 12 fl. oz (355 ml) et  1559 flacons de 13 fl. oz (363 ml) de gel hydro alcoolique ont été distribués  (soit 48,000 .00  fl. oz)
	La quantité reçue doit être gérée de façon qu’elle couvre un temps relativement long

	Sensibilisation des communautés ciblées.
	Plus de soixante animatrices de l’organisation AFLIDEPA (Asosyasyon Fanm Limonad Pou Devlopman Pwodiksyon Agrikòl ak Atizana ) ont été équipées  pour sensibiliser la population de la commune de Limonade. 

Ces animatrices ont reçu des mégaphones, des masques, des gels hydro alcooliques et des moyens de déplacement pour réaliser cette activité.
	Les restrictions de réunion à moins de 10 personnes réduisent les possibilités de rencontres/débats très fructueux sur la maladie

	ITECA
	
	

	Aider les organisations paysannes, les acteurs communautaires et les autorités locales dans la vulgarisation, la sensibilisation et l’adoption de mesures de prévention : Distribution d’équipements de protection
	Distribution d’équipement de protection
· 16,398 masques 
Distribution de kits de lavage des mains 
· 800 kits (seaux avec robinet, chlore et savon)

Ces activités ont concerné : 

· 8 communes du Sud (Les Anglais, Tiburon, Chardonnières, Port-à-Piment, Cavaillon, Aquin, Saint-Louis du Sud et Maniche ;
· 3 communes de l’Artibonite (Gros-Morne, Saint-Marc et Verettes)
La distribution est organisée avec les autorités locales, les structures de la Protection Civile et les organisations partenaires de l’ITECA
	

	Appuyer la sensibilisation au niveau des sections communales
	a) Reproduction de 1275 affiches développées par le MSPP. Ces dépliants étaient de 2 qualités différentes. Les affiches ont été utilisées lors des séances de sensibilisation réalisées dans les communautés

b) Production d’outils de sensibilisation par le service de communication de l’ITECA :

· Une vidéo sur les techniques du lavage des mains

· Une affiche sur les symptômes du Corona et les différentes façons de se protéger

· Une affiche sur la nécessité du confinement

Ces affiches ont été partagées à travers les réseaux sociaux avec les employés, les partenaires et sur les pages de l’ITECA

c) Acquisition de 12 mégaphones pour faciliter la sensibilisation sur les zones frontalières de Belladère
	

	Appui à l’activation et au fonctionnement des COUC des communes : Tiburon, Les Anglais, Chardonnières, Cavaillon
	· Rencontre autour de l’activation du COUD avec le Coordonnateur Technique Départemental.

· Rencontre avec les Administrations communales (Maires et directeurs des mairies) de Tiburon, Les Anglais, Port-à-Piment, Chardonnières de leur rôle dans la gestion des urgences, des actions en cours et la nécessité d’activer les COUC et les COUL 

· Rencontre avec un comité d’urgence à Cavaillon mis sur pied par la société civile et rejoint par les autorités locales.
	Dans les différentes régions d’intervention de l’ITECA les besoins et les demandes ont été énormes, toutes les régions n’ont pas pu être touchées de la même façon. Ce qui a poussé l’ITECA à solliciter l’aide d’autres partenaires de financement.



	Appui à l’activation et au fonctionnement des COUC des communes de Belladère et Savanette


	· Rencontre avec la Coordination Technique Départementale du Centre pour discuter des activités en cours et présentation des actions prévues par ITECA

· Rencontre avec les mairies des communes de Belladère et de Savanette pour discuter de leur rôle dans la gestion des urgences, la nécessité d’activer les COUC et les COUL et d’avoir un plan de réponses à la Covid-19 

· Appui aux mairies de Belladère et Savanette dans la préparation d’un plan de réponses à la Covid-19

· Atelier avec les mairies de Belladère et Savanette sur l’activation des COUC et remise des matériels de support et de sensibilisation, avec la participation du CTD au niveau de Belladère.
	

	Appui à l’activation du COUC de Gros-Morne et des COUL de trois sections de Saint-Marc et 3 sections de Verettes


	· Rencontre avec le CTD de l’Artibonite autour de l’activation du COUD, de ce qui se fait et ce qui est planifié et présentation des actions envisagées par ITECA. 

· Rencontre avec la mairie de Gros-Morne sur la nécessité d’activer le COUC, les actions en cours et les difficultés rencontrées

· Rencontre avec les CASEC des 3ème  section communale de Saint-Marc et 6ème section de Verettes sur les perspectives, les difficultés rencontrées et l’activation des COUL
	

	Appui au fonctionnement du COUD du Sud 

	Appui en équipements et matériels rendant le COUD opérationnel : 

· 3 bureaux
· 3 chaises de bureau

· 1 ordinateur

· 1 rétroprojecteur

· 3 tables de réunion

· 30 chaises de réunion

· 1 imprimante

· 2 boites d’encre pour imprimante

· 3 boites de papier pour impression

La liste des équipements et matériels établie par le CDGRD du Sud a été validée par la Direction Générale de la Protection Civile. Et les équipements et matériels remis au Coordonnateur Technique Départemental de la Protection Civile du Sud ont été communiqués à la Direction Générale de la Protection Civile.
	

	Appui logistique à la remobilisation des structures communales de Protection Civile, des EIC, Brigadiers
	· Don de matériels de protection pour les structures de 8 communes du Sud et celle de Gros-Morne (Artibonite)
· Contribution aux frais de déplacement des Brigadiers pour les campagnes de sensibilisation au niveau local
	


Autres Contraintes rencontrées :  
Les différentes contraintes auxquelles les OSC ont dû faire face sont multiples :

a) Perception quasi générale de la population du Nord-Ouest que la COVID-19 n’existe pas en Haïti. Ce qui limite les effets des actions de sensibilisation.

b) Manque d’intérêt de la part de certaines autorités locales à faciliter la réalisation des activités
c) Beaucoup de demandes de la part des autorités locales, des organisations communautaires, des communautés auxquelles ITECA et son équipe ne pouvaient pas répondre.
d) Méfiance des communautés vis-à-vis des autorités rendant difficiles les sensibilisations sur la protection contre le COVID-19.
III -  Prochaines Etapes / Perspectives

· Description des Projets de relèvement prévus & financement associés

Les 3 OSC n’ont pas envisagé de suite à ce projet d’urgence (type projet de relèvement). Mais, ADEMA avait réfléchi différemment dans le cadre de l’extension de son Programme de gestion de risques intégrés conduit avec HI (Humanité et Inclusion). Ont été envisagées quelques actions qui se poursuivront après le projet Urgence COVID-19, telles : 
a) Mise en œuvre d’une étude CAP (Connaissance Attitude Pratiques) poste Covid-19 
Objectif : Soutenir et renforcer les capacités de réponse des acteurs locaux pour limiter les risques de propagation de la COVID-19 tout en assurant des conditions de vie sûres et dignes aux populations les plus vulnérables

Résultats :

· Les comités locaux de GRD ont accès à l’assistance humanitaire et développent des stratégies locales et inclusives de préparation et de réponse aux risques de crises générées par le COVID-19, en lien avec les acteurs départementaux de la Protection Civile et des autorités de santé

· Les ménages les plus vulnérables ont accès à une information de qualité dans leurs foyers (promotion de l'hygiène) et à des moyens pour se protéger contre le virus (distribution de kits d'hygiène et installation de points de lavage des mains)
· Les ménages les plus vulnérables aux impacts du COVID-19 ont accès à une nourriture de qualité et en quantité suffisante et peuvent répondre à leurs besoins de base
Groupes cibles :

· 500 filles et garçons en âge scolaire, bénéficiaires des actions de GRD inclusive dans 10 écoles de la zone d'intervention 

· 1000 ménages vulnérables bénéficiaires des systèmes de lavage de mains et kits d’hygiène dans le Bas Nord-Ouest (réponse COVID-19) soit environ 5000 personnes.  
· 8 pools de sensibilisateurs COVID-19 soit environ 80 personnes  seront mis en place

· 69 891 personnes sensibilisées aux risques de contamination et gestes barrières en lien avec le COVID-19

· 600 ménages vulnérables soit environ 3000 personnes bénéficiaires de transfert de cash inconditionnel ou de coupons alimentaires dans le Bas Nord-Ouest (réponse COVID-19) 
Rapport Financier

Demandeur : 

ADEMA


Période d'Exécution ; 

1er Mai – 30 Juin 2020




(Données en Euros)

	Description
	Budget 
	Total Dépenses
	Solde
	 % utilisé

	1 - Ressources Humaines
	1,346.06
	695.89
	650.15
	48.0%

	Agents sensibilisateurs
	1,346.06
	695.89
	650.15
	52.0%

	2 - Frais de Fonctionnement
	1,500.47
	1,259.22
	241.25
	84.0%

	Dépenses de fonctionnement
	1,500.47
	1,259.22
	241.25
	84.0%

	3 - Matériel & Equipement
	0.00
	0.00
	0.00
	0.0%

	Matériel et équipement
	0.00
	0.00
	0.00
	0.0%

	4 - Activités
	27,153.47
	23,839.27
	3,314.20
	87.8%

	Campagne d’information et de sensibilisation sur le Covid-19
	9,350.61
	6,523.73
	2826.88
	70.0%

	Installation de système de lavage des mains
	3,107.07
	3,677.95
	(570,88)
	118,4%

	Dotation aux familles vulnérables de produits de lavage des mains
	6,932.83
	4,936.55
	1,996.28
	71.2%

	Appui au CT dans l’installation des points de lavages des mains dans des lieux publics, Centre de Santé
	2,201.69
	2,566.74
	(365.05)
	(116.6%)

	Appui à la  DPC/DSNO dans la  formation, la coordination et le suivi des activités sur le terrain
	2,324.75
	2,715.35
	(398.60)
	(116.8%)

	Mise à disposition des membres des structures de la DPC et du personnel d'ADEMA de matériels de protection (cache nez, masques, gel…)  
	3,236.53
	3,418.94
	(182.41)
	(105,6%)

	TOTAL 
	30,000.00
	25,794.37
	4,205.63
	86.0%


Demandeur : 

ITECA


Période d'Exécution ; 

1er Mai – 30 Juin 2020




(Données en Euros)

	Description
	Budget 
	Total Dépenses
	Solde
	 % utilisé

	1 - Ressources Humaines
	0.00
	-
	-
	-

	
	0.00
	-
	-
	-

	2 - Frais de Fonctionnement
	1,962.50
	1,963.00
	(0.50)
	100.0%

	Dépenses de fonctionnement
	1,962.50
	1,963.00
	(0.50)
	100.0%

	3 - Matériel & Equipement
	20,600.00
	20,523.34
	76.66
	99.6%

	Matériel et équipement
	20,600.00
	20,523.34
	76.66
	99.6%

	4 - Activités
	7,437.50
	7,513.66
	(76.16)
	101.0%

	Reproduction et multiplication des affiches de sensibilisation  



	887.50
	961.68
	(74.18)
	108.4%

	Renforcement/Remobilisation de structures communales de protection civile, des EIC, Brigadiers…
	1,700.00
	1,549.10
	150.90
	91.1%

	Appui au fonctionnement COUD- COUC
	3,000.00
	3,179.02
	(179.02)
	106.0%

	Appui à la réalisation des ateliers, rencontres des espaces de coordination au niveau départemental et communal 
	1,850.00
	1,833.87
	16.13
	99.1%

	TOTAL 
	30,000.00
	30,000.00
	0.00
	100.0%


Demandeur : 

__VETERIMED


Période d'Exécution ; 

1er Mai – 30 Juin 2020




(Données en Euros)

	Description
	Budget 
	Total Dépenses
	Solde
	 % utilisé

	1 - Ressources Humaines
	0.00
	-
	-
	-

	
	0.00
	-
	-
	-

	2 - Frais de Fonctionnement
	1,000.00
	1,003.00
	(3.00)
	100.0%

	Dépenses de fonctionnement
	1,000.00
	1,003.00
	(3.00)
	100.3%

	3 - Matériel & Equipement
	22,800.00
	22,798.00
	2.00
	100.00%

	Matériel et équipement de protection
	22,800.00
	22,798.00
	2.00
	100.00%

	4 - Activités
	1,200.00
	1,200.00
	0.00
	100.00%

	Formation équipe de sensibilisation
	1,200.00
	1,200.00
	0.00
	100.00%

	TOTAL 
	25,000.00
	25,001.00
	(1.00)
	100.0%


Consolidation
[image: image1.emf]Période couverte par le rapport : 

ADEMA ITECA VETERIMED TOTAL

C2

1 Ressources Humaines

1 346 696 0 0 696 650 48%

2 Frais de Fonctionnement

4 463 1 259 1 963 1 003 4 225 238 5%

3 Matériel & Equipement

43 400 0 20 523 22 798 43 321 79 0%

4 Activités

35 791 23 839 7 514 1 200 32 553 3 238 9%

85 000 25 794 30 000 25 000 80 795 4 205 5%

Sommaire des fonds 

0,00

85 000,00

-80 794,86

4 205,14

Solde de la période précédente : 

Versement(s) :

Dépenses  :

Solde 

Poste  budgétaire

Budget 

approuvé

Solde

Réel

Écart 

(%)

TOTAL 

DEPENSES EN EUR

Numéro de référence du projet :

Titre du projet :

FONDS DE CONTINGENCE

Mai - juin 2020

CHT1126

Réponses aux Risques pour un Développement Durable 


Suivi du rapport de dépenses (liste des dépenses classées par code budgétaire)

(Voir fichier Excel pour le rapport complet financier)
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